

D.I. 9 aprile 2008 - Stato dei progetti ex Arcus (aggiornamento 30 settembre 2019)

NB: rispetto al decreto di riferimento il seguente elenco non contiene i progetti che sono stati eventualmente espunti per Decreto successivo (decreto di rimodulazione)

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	INDICE STATUS CHIUSO: Concluse le attività previste e chiuso iter amministrativo FINITO: Concluse le attività previste ed in fase di chiusura iter amministrativo IN CORSO: Progetto con attività ancora in corso DA CONVENZIONARE: In corso attività di stipula della convenzione
Abruzzo	Restauro Chiesa di S. Adolfo in Aielli Stazione	Diocesi/ Comune di Aielli (Aquila)	chiuso
Campania	Mezzogiorno d'Italia il valore della memoria (Archivio Troncone e edificio)	Archivio fotografico Parisio- Soprintendenza Archivistica Campania	chiuso
Campania	Completamento Restauro della ex Chiesa di Santa Caterina da Siena ed attività di valorizzazione.	Associazione "Centro di Musica Antica Pietà de' Turchini"	chiuso
Campania	Museo Diocesano	Arcivescovo metropolitano di Napoli	chiuso
Campania	Teatro Sannazaro- ristrutturazione e adeguamento	La.Ma.Ing.	chiuso
Emilia Romagna	Teatro Nuovo di Salsomaggiore	Comune di Salsomaggiore terme	chiuso
Friuli Venezia Giulia	Piano strategico culturale della città di Aquileia	Costituenda fondazione-Regione Friuli Venezia Giulia	CHIUSA (1^ convenzione) in corso (2^ convenzione)
Lazio	Restauro "Palazzina Fumasoni Biondi"	Parrocchia Santa Maria in Trastevere	chiuso
Lazio	Allestimento del Museo dell'Abbazia di Montecassino	Abbazia di Montecassino	chiuso
Lazio	Restauro chiesa San Francesco dei Cappuccini- Frascati	Comunità dei Cappuccini- San Francesco dei Cappuccini	chiuso
Lazio	Restauro Fontana Quattro fiumi	Fondazione Droghetti e ICR	chiuso
Lazio	Ristrutturazione Basilica San Pancrazio Martire	Diocesi di Albano	chiuso
Lazio	Restauro conservativo di Palazzo Leopardi	Comunità di S. Egidio ACAP onlus	chiuso
Lazio	Villa Falconieri a Frascati	Mibac-Soprintendenza Beni architettonici e paesaggio Lazio	chiuso

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	INDICE STATUS CHIUSO: Concluse le attività previste e chiuso iter amministrativo FINITO: Concluse le attività previste ed in fase di chiusura iter amministrativo IN CORSO: Progetto con attività ancora in corso DA CONVENZIONARE: In corso attività di stipula della convenzione
Liguria	Chiosco della musica	Comune di Rapallo	chiuso
Lombardia	Recupero e valorizzazione Area archeologica Capitolium	Comune di Brescia	chiuso
Lombardia	Villa Necchi	FAI	chiuso
Marche	Museo diocesano "Albani"- ampliamento e riqualificazione funzionale	Arcidiocesi di Urbino	chiuso
Marche	Polo culturale di eccellenza di Palazzo Berardi	Comune di Cagli	chiuso
Puglia	Restauro Parrocchia San Giovanni Elemosiniere	Parrocchia di San Giovanni Elemosiniere (Morciano di Leuca Lecce)	chiuso
Umbria	Restauro Rocca di Sant'Apollinare	Fondazione per l'istruzione agraria	chiuso
Veneto	Chiesa degli Zoccoli	Comune di Este	chiuso
Veneto	Museo Giostra di Bergantino (palazzo Strozzi)	Comune di Bergantino -Rovigo	chiuso
Campania	Palazzo Cariatì	Padri Gesuiti	chiuso
Campania	San Lorenzo Maggiore- Biblioteca Landolfo Caracciolo	Istituto Politeia	chiuso
Campania	Basilica di Pompei II lotto	Basilica di Pompei	chiuso
Campania	Teatro "Bellini" di Napoli – interventi di restauro e manutenzione	Comune di Napoli	chiuso
Lombardia	Fondazione Pier Lombardo – Risanamento e recupero conservativo, nonché adeguamento tecnologico del Teatro Franco Parenti.	Fondazione Pier Lombardo - Milano	chiuso
Lombardia	Museo del Design	Fondazione la Triennale	chiuso

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	INDICE STATUS CHIUSO: Concluse le attività previste e chiuso iter amministrativo FINITO: Concluse le attività previste ed in fase di chiusura iter amministrativo IN CORSO: Progetto con attività ancora in corso DA CONVENZIONARE: In corso attività di stipula della convenzione
Marche	Colombarone scavi archeologici	Comune di Pesaro	chiuso
Calabria	Sibari- Cantiere Casa Bianca- IV lotto	Scuola Archeologica Italiana di Atene	chiuso
Abruzzo	Tandem-II parco delle arti	Associazione Teatrozeta	chiuso
Campania	Restauro Santuario Addolorata	Missionari dei Sacri Cuori (Beato Gaetano Errico)	chiuso
Campania	Villa delle ginestre	Ente per le Ville Vesuviane	chiuso
Campania	Museo Storico	Teatro San Carlo	chiuso
Lazio	Restauro del chiostro dei Santi Quattro Coronati a Roma	Basilica dei Santi Quattro Coronati a Roma (Monache Agostiniane?)	chiuso
Lazio	Strutture tecniche di supporto e innovazione tecnologica	Auditorium Conciliazione	chiuso
Campania	Complesso monumentale ex convento delle Benedettine (TEGGIANO)	Pontificio Istituto Maestre Pie Filippine	chiuso
Lazio	Consolidamento strutturale e restauro Basilica S. Andrea delle Fratte Roma	Basilica Parrocchiale S. Andrea delle Fratte	chiuso
Lazio	Recupero complesso monumentale Sant'Agnese	Casa di Sant'Agnese dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi	chiuso
Lazio	Biblioteca di danza Recupero edificio Castello dei Cesari	Fondazione dell'Accademia nazionale di danza	chiuso
Marche	Polo museale di Pesaro	Arcidiocesi di Pesaro	chiuso
Piemonte	Città e Cattedrali	Fondazione CRT	chiuso
Toscana	Bacino valle del Serchio-Le Rocche	Comunità montane Valle del Serchio e Garfagnana	chiusa 1^ Conv.ne in corso 2^ Conv.ne

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	INDICE STATUS CHIUSO: Concluse le attività previste e chiuso iter amministrativo FINITO: Concluse le attività previste ed in fase di chiusura iter amministrativo IN CORSO: Progetto con attività ancora in corso DA CONVENZIONARE: In corso attività di stipula della convenzione
Lazio	Vulci	Mastarna S.p.A.	chiuso
Liguria	Intervento recupero paesistico Isola Palmaria	Regione Liguria	chiuso
Campania	Progetto Quattro secoli di grande musica	Associazione Scarlatti	chiuso
Emilia Romagna	Reggio Emilia Contemporanea- Fidelio	Fondazione "I Teatri"	chiuso
Emilia Romagna	Ravenna Festival	Fondazione Ravenna Festival	chiuso
Italia	Progetto sale cinematografiche Schermi di qualità	AGIS	chiuso
Lazio	Nuovi poli culturali	Fondazione Romaeuropa	chiuso
Lazio	Attività 2008 (Scuderie Quirinale, Casina Cinema, Casa Jazz, Palazzo Esposizioni)	Azienda Speciale Palaexpo	chiuso
Toscana	Aperto per restauro -fase 2	Palomar- Soprintendenza Siena	chiuso
Veneto	Biennale di Venezia-64. mostra intern. Cinema- Progetto comunicazione e tecnologie a supporto	Fondazione La Biennale di Venezia	chiuso
Veneto	Mostra "Tiziano l'ultimo atto"	Amministrazione provinciale di Belluno	chiuso
Lazio	I Percorsi del Giglio- Turismo culturale tra letteratura ed arte	Società Dante Alighieri	chiuso
Emilia Romagna	Orchestra Cherubini	Fondazione Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini"	chiuso
Campania	Eruzione	Associazione culturale Sabu	chiuso
Campania	Napoli millenaria	Associazione Palatina	chiuso

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	INDICE STATUS CHIUSO: Concluse le attività previste e chiuso iter amministrativo FINITO: Concluse le attività previste ed in fase di chiusura iter amministrativo IN CORSO: Progetto con attività ancora in corso DA CONVENZIONARE: In corso attività di stipula della convenzione
Italia-Estero	Polvere di Bagdad	Associazione Compagnia Italiana	chiuso
Italia	Israele 60	Associazione Israele 60	chiuso
Lazio	La Divina Commedia	Nova Ars	chiuso
Lazio	Mostra Giotto	Comunicare organizzando srl	chiuso
Lazio	Mostra Luciano Pavarotti	Oltre il duemila	chiuso
Lazio	Ampliamento tecnologico "Piccolo Lirico Teatro Flaiano" (THALEIA)	Associazione Thaleia	chiuso
Lazio	San Francesco: cultura e spiritualità del Santo patrono d'Italia	Minoritica Provincia Romana dei SS. Apostoli Pietro e Paolo	chiuso
Lazio	80 anni del Teatro dell'Opera di Roma	Fondazione Teatro dell'Opera di Roma	chiuso
Lazio	Equilibrio	Musica per Roma	chiuso
Lazio	Festa del Cinema	Fondazione Festa del Cinema	chiuso
Umbria	Todi arte festival	Comune di Todi	chiuso
Italia	Opera oggi	Operaoggi srl	chiuso