

**D.I. 11 aprile 2013 - Stato dei progetti ex Arcus (aggiornamento 30 settembre 2019)**

NB: rispetto al decreto di riferimento, il seguente elenco non contiene i progetti eventualmente espunti per Decreto successivo (decreto di rimodulazione)

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	INDICE STATUS CHIUSO: Concluse le attività previste e chiuso iter amministrativo FINITO: Concluse le attività previste ed in fase di chiusura iter amministrativo IN CORSO: Progetto con attività ancora in corso DA CONVENZIONARE: In corso attività di stipula della convenzione
Lombardia	Interventi urgenti di consolidamento e restauro del Palazzo Ducale di Mantova danneggiato dal sisma del 2012 - lotto 1	€ 1.500.000,00	Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Lombardia	in corso
Liguria	Restauro del paesaggio e valorizzazione del sito UNESCO Cinqueterre, Porto Venere e Isole, devastato dall'evento alluvionale del 2011	€ 1.153.772,71	Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Liguria	in corso
Toscana	Interventi urgenti di ripristino e restauro dei siti archeologici della Toscana (province di Grosseto e Lucca) e della chiesa di Santa Maria Assunta a Massa e Cozzile (PT) danneggiati dalle precipitazioni eccezionali di novembre 2012	€ 400.000,00	Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Toscana	chiuso
Calabria	Lavori di somma urgenza per la rimozione del fango e il ripristino dell'area archeologica di Sibari	€ 500.000,00	Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Calabria	chiuso
Campania	Interventi urgenti per la messa in sicurezza dei prospetti nella Reggia di Caserta	€ 1.000.000,00	Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Campania	in corso
Lazio	Lavori di restauro e funzionalizzazione dell'edificio D dell'ex Caserma Mondello per il completamento del compendio statale conferito al MAXXI	€ 1.700.000,00	Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	chiuso