

D.I. 22 luglio 2020 - Stato dei progetti ALES (aggiornamento 30 marzo 2024)

NB: rispetto al decreto di riferimento, il seguente elenco non contiene i progetti eventualmente espunti per Decreto successivo (decreto di rimodulazione)

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	INDICE STATUS CHIUSO: Concluse le attività previste e chiuso iter amministrativo FINITO: Concluse le attività previste ed in fase di chiusura iter amministrativo IN CORSO: Progetto con attività ancora in corso DA CONVENZIONARE: In corso attività di stipula della convenzione
Nazionale	Restauro delle Mura e dei Bastioni barocchi e rifunzionalizzazione dei servizi di accoglienza per il pubblico - Musei Reali di Torino	€ 4.039.000,00	MiBact - Musei Reali di Torino	in corso
	Restauro delle aree a verde del Parco della Floridiana - Direzione Regionale Musei Campania	€ 3.500.000,00	Direzione Regionale Musei della Campania	in corso
Nazionale	Museo di Geopaleontologia Italiana .- Museo della Civiltà	€ 1.912.823,55	Mibact - Museo della Civiltà	in corso