

D.M. 1° Agosto 2022 - Stato dei progetti ALES (aggiornamento aggiornamento 30 marzo 2024)

NB: rispetto al decreto di riferimento, il seguente elenco non contiene i progetti eventualmente espunti per Decreto successivo (decreto di rimodulazione)

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CONTRAENTE (DESTINATARIO)	INDICE STATUS CHIUSO: Concluse le attività previste e chiuso iter amministrativo FINITO: Concluse le attività previste ed in fase di chiusura iter amministrativo IN CORSO: Progetto con attività ancora in corso DA CONVENZIONARE: In corso attività di stipula della convenzione
Nazionale	Marchio di Qualità per i Giardini Storici, sito web e iniziative connesse	€ 1.300.000,00	20/03/2023	in corso
Nazionale	Portale della Canzone Italiana	€ 200.000,00		da convenzionare